

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
636	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Sửa màn hình chi tiết đơn công tác trên mobile	Đậu Quang Hưng	2025-09-17 07:16 AM
635	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Sửa màn hình chi tiết đơn công tác trên web	Pham Tran Viet Anh	2025-09-18 02:08 AM
634	Attendance phase 1	Task	Resolved	Nomal	Sửa màn hình import file công tác	Nam Vũ Quang	2025-09-17 10:22 AM
633	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	[BA] làm rõ nghiệp vụ ngày nghỉ công ty	Nguyễn Trương Minh Đăng	2025-09-17 06:54 AM
632	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Xử lý xóa và thêm mới nhân viên	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-17 06:52 AM
631	Attendance	Task	New	Nomal	[Dashboard] Thêm quyền cho nhân viên thống kê phòng tổ chức lao động	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-17 03:30 AM
630	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Thêm một số cột khi import file excel đơn công tác	Đỗ Hồng Nhung	2025-09-17 07:16 AM
629	Attendance phase 1	Task	Working	High	[BA] Design lại module tuyến xe	Nguyễn Trương Minh Đăng	2025-09-16 03:49 AM
628	Attendance phase 1	Task	New	High	Hiển thị thông báo lỗi	Nam Vũ Quang	2025-09-17 07:07 AM
627	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Sửa mobile đơn đi muộn về sớm	Đậu Quang Hưng	2025-09-15 10:05 AM
626	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Xử lý frontend sửa đơn đi muộn về sớm	Pham Tran Viet Anh	2025-09-18 02:09 AM
625	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Sửa đơn đi muộn về sớm cho chọn khoảng thời gian	Pham Van Dam	2025-09-15 10:05 AM
624	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	(SPEC)Xử lý import đơn đi công tác khi chưa có ngày kết thúc	Pham Van Dam	2025-09-15 10:00 AM
623	Attendance phase 1	Bug	Working	Nomal	Sửa quyền đối với chức năng cấu hình làm thêm giờ	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-17 03:13 AM
622	Attendance phase 1	Task	Resolved	High	[BA] Bổ sung tài liệu BRD cho chức năng tuyến xe	Nguyễn Trương Minh Đăng	2025-09-15 10:40 AM
619	Attendance	Bug	Resolved	High	[FE] Hiển thị thông báo lỗi chi tiết từ BE	Đỗ Hồng Nhung	2025-09-17 08:05 AM
618	Attendance	Bug	New	Nomal	[BE] Bổ sung thông tin lỗi chi tiết khi xử lý upload	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-09 07:11 AM
617	Attendance	Bug	New	High	Hiển thị lỗi chi tiết khi upload file Excel đơn OT		2025-09-09 07:12 AM
616	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	[Đơn công tác] Bổ sung thêm màn hình cập nhập "Thời gian kết thúc thực tế" sau khi trưởng phòng đã duyệt	Nguyễn Trương Minh Đăng	2025-09-09 03:38 AM
615	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	[Đơn công tác] Chỉnh sửa các trường dữ liệu trong màn tạo đơn công tác của NLD	Nguyễn Trương Minh Đăng	2025-09-09 03:39 AM
598	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Sửa đơn đi công tác	Pham Van Dam	2025-08-28 08:48 AM
595	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	API báo cáo lao động nghỉ việc	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 08:38 AM
594	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Thêm báo cáo lao động nghỉ việc	Đỗ Hồng Nhung	2025-08-28 08:38 AM
592	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	API thông báo khi upload danh sách làm thêm giờ hoặc công tác từ excel	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-17 07:02 AM
591	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Notify khi upload làm thêm giờ hoặc đi công tác	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-17 07:02 AM
588	Attendance phase 1	Task	Resolved	Nomal	Mobile	Đậu Quang Hưng	2025-09-17 07:01 AM
587	Attendance phase 1	Task	Resolved	Nomal	API / phân quyền	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-18 02:28 AM
586	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Màn hình đơn của trưởng phòng TCLĐ và Giám đốc	Pham Van Dam	2025-09-17 07:01 AM
585	Attendance phase 1	Task	New	High	Frontend báo cáo	Đỗ Hồng Nhung	2025-09-17 07:09 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
584	Attendance phase 1	Task	Resolved	High	API báo cáo	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-18 01:17 AM
583	Attendance phase 1	Task	New	High	Thêm báo cáo làm thêm giờ	Pham Van Dam	2025-09-17 07:08 AM
567	Attendance phase 2	Bug	New	Nomal	Chức năng thêm mới tuyến xe	Pham Tran Viet Anh	2025-08-28 07:27 AM
564	Attendance phase 2	Bug	New	Nomal	Danh sách tuyến xe - không lọc được theo điểm đến	Pham Tran Viet Anh	2025-08-28 07:27 AM
556	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Cấu hình làm thêm giờ	Pham Van Dam	2025-09-17 07:34 AM
534	Attendance phase 1	Task	New	Low	Phase 1 finalization	Pham Van Dam	2025-09-17 07:34 AM
532	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc theo đối tượng lao động sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:50 AM
531	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc theo id và tên sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:50 AM
530	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Không lọc được theo phòng ban	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:49 AM
529	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Đơn từ- Chấm công bù	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:50 AM
528	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc theo phòng ban sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:49 AM
527	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc theo id và tên sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:49 AM
526	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc theo đối tượng lao động sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:49 AM
525	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Đơn từ- Đi muộn về sớm	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:50 AM
524	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc theo đối tượng lao động sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:49 AM
523	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc theo id và tên sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:49 AM
522	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Không lọc được theo phòng ban	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:49 AM
521	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Đơn từ- Đi công tác		2025-08-20 09:34 AM
520	Attendance phase 1	Bug	Resolved	Nomal	Lỗi số thứ tự	Nam Vũ Quang	2025-08-28 06:38 AM
519	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc theo id và tên sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:47 AM
518	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Không lọc được theo phòng ban	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:46 AM
517	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Đơn từ- Đăng ký làm thêm giờ	Nam Vũ Quang	2025-08-28 06:38 AM
516	Attendance phase 1	Bug	Canceled	Nomal	Sai số thứ tự	Nam Vũ Quang	2025-08-28 02:53 AM
515	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Lọc đơn từ ngày đến ngày sai	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:45 AM
514	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Không lọc được theo phòng ban	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:27 AM
513	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Không lọc được theo id và tên	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:27 AM
512	Attendance phase 1	Bug	New	Nomal	Không lọc được theo đối tượng lao động	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 06:15 AM
511	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Đơn từ- Xin nghỉ	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:50 AM
510	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Tổng hợp bug	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-17 08:06 AM
509	Attendance phase 2	Bug	New	Nomal	Thông báo lỗi sai	Pham Tran Viet Anh	2025-08-28 07:27 AM
508	Attendance phase 2	Bug	New	Nomal	Không tìm kiếm được theo loại xe	Pham Tran Viet Anh	2025-08-28 07:27 AM
504	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Quản lý đăng ký đi xe		2025-08-28 07:28 AM
503	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Quản lý tuyến xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:28 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
502	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Quản lý đội xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:28 AM
501	Attendance phase 1	Task	New	Nomal	Thêm loại ngày nghỉ công ty	Đỗ Hồng Nhung	2025-09-17 06:54 AM
493	Attendance phase 1	Task	New	Low	Import và tạo nhân viên mới	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 02:18 AM
483	Attendance phase 1	Task	Tested	Nomal	Thay đổi giao diện nhân viên phòng TCLĐ trên mobile	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-18 09:25 AM
482	Attendance phase 1	Task	Pending	Nomal	Thêm thiết lập các loại nghỉ áp dụng cho từng đối tượng lao động	Pham Van Dam	2025-09-16 07:52 AM
469	Attendance phase 1	Task	Pending	Low	Chưa lấy log chấm công mặt ở mobile tại màn lịch sử/tìm kiếm chấm công trên web	Nguyen Dinh Cuong	2025-09-15 09:55 AM
446	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Mobile Quản lý đơn đi xe	Đậu Quang Hưng	2025-08-28 07:28 AM
445	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Màn hình danh sách nhân viên theo tuyến xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
444	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Quản lý đơn đi xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:28 AM
441	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Cập nhật DB cho tính năng quản lý tuyến xe	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 07:27 AM
440	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	API màn hình thêm điểm đón	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 07:27 AM
439	Attendance phase 2	Task	Working	Nomal	Frontend thêm điểm đón, edit điểm đón	Pham Tran Viet Anh	2025-09-16 08:15 AM
438	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Màn hình thêm mới điểm đón	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
437	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	API danh sách điểm đón	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 07:27 AM
436	Attendance phase 2	Task	Working	Nomal	Frontend danh sách điểm đón	Pham Tran Viet Anh	2025-09-16 08:15 AM
435	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Màn hình danh sách điểm đón	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
434	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Thiết lập lộ trình tuyến xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
433	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	API thêm mới, edit tuyến xe	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 07:27 AM
432	Attendance phase 2	Task	Working	Nomal	Frontend cho thêm mới tuyến xe, edit tuyến xe	Pham Tran Viet Anh	2025-09-16 08:15 AM
431	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Thêm mới tuyến xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
430	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	API màn hình danh sách tuyến xe	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 07:27 AM
429	Attendance phase 2	Task	Working	Nomal	Front end màn hình danh sách tuyến xe	Pham Tran Viet Anh	2025-09-16 08:15 AM
428	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Màn hình danh sách tuyến xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
427	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Quản lý tuyến xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
426	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Sửa DB cho tính năng quản lý đội xe	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 07:27 AM
425	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	API thêm mới, edit đội xe	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 07:27 AM
424	Attendance phase 2	Task	Working	Nomal	Frontend màn hình tạo mới, edit đội xe	Pham Tran Viet Anh	2025-09-16 08:15 AM
423	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Implement màn hình thêm mới xe / Edit xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
422	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	API danh sách đội xe, xóa xe	Nguyen Dinh Cuong	2025-08-28 07:27 AM
421	Attendance phase 2	Task	Working	Nomal	Frontend màn hình danh sách đội xe	Pham Tran Viet Anh	2025-09-16 08:15 AM
420	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Danh sách đội xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM
419	Attendance phase 2	Task	New	Nomal	Quản lý đội xe	Pham Van Dam	2025-08-28 07:27 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
378	MES dev V1	Task	New	Nomal	Quản lý quy trình công nghệ	Vu Tuan Minh	2025-06-23 12:59 AM
241	MES dev V1	Task	New	Nomal	Danh sách quản lý đợt nhập vật tư	Vu Tuan Minh	2025-05-20 06:20 AM
217	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	[Charger] Coding for charger	Nguyen Vuong Hoang	2025-05-12 08:09 AM
151	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi hiển thị		2025-04-16 10:27 AM
150	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi hiển thị		2025-04-15 08:28 AM
149	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi hiển thị		2025-04-15 08:23 AM
148	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi hiển thị		2025-04-14 10:37 AM
147	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi hiển thị		2025-04-14 10:29 AM
146	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi hiển thị		2025-04-11 07:10 AM
145	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi hiển thị		2025-04-11 07:09 AM
144	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Vỡ layout		2025-04-10 02:01 AM
143	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Vỡ layout		2025-04-11 07:17 AM
142	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Vỡ layout		2025-04-09 03:55 AM
141	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi button		2025-04-11 07:15 AM
140	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Lỗi hiển thị		2025-04-09 03:21 AM
139	MES dev V1	Bug	New	Nomal	Vỡ layout		2025-04-09 03:22 AM
138	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	[API] Reset password	Nguyen Vuong Hoang	2025-03-14 11:09 AM
137	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	[API] Thay đổi mật khẩu	Nguyen Vuong Hoang	2025-03-14 11:04 AM
136	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	[API] login	Nguyen Vuong Hoang	2025-03-14 11:03 AM
134	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	[API] Update user	Nguyen Vuong Hoang	2025-03-14 11:00 AM
133	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	[API] danh sách user	Nguyen Vuong Hoang	2025-03-14 11:04 AM
132	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	[API] thêm mới user	Nguyen Vuong Hoang	2025-03-14 10:56 AM
131	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	Thiết kế DB	Nguyen Vuong Hoang	2025-03-14 10:52 AM
130	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	Quản lý user	Pham Van Dam	2025-03-14 11:09 AM
129	MES dev V1	Task	Confirm	Nomal	[FE] Chỉnh sửa Kanban Item theo status	Giang Nguyen Tien	2025-03-07 08:56 AM
128	MES dev V1	Task	Confirm	Nomal	[FE] Thêm bộ lọc các dự án	Giang Nguyen Tien	2025-03-05 10:32 AM
127	MES dev V1	Task	Confirm	Nomal	[FE+BE] Khỏi tổng quát các dự án	Giang Nguyen Tien	2025-03-04 10:03 AM
126	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	Dự báo quá tải và phân bổ nguồn lực	Giang Nguyen Tien	2025-03-05 09:38 AM
125	MES dev V1	Task	New	Nomal	Block công việc hôm nay	Nguyen Duc Minh	2025-03-04 03:02 AM
124	MES dev V1	Task	New	Nomal	Block thông tin tiến độ dự án	Giang Nguyen Tien	2025-03-04 03:01 AM
123	MES dev V1	Task	New	Nomal	Block tổng quan	Giang Nguyen Tien	2025-03-04 03:00 AM
122	MES dev V1	Task	New	Nomal	[FE] Home page	Giang Nguyen Tien	2025-03-04 03:03 AM
121	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	[API] Thêm API cho trang chủ	Giang Nguyen Tien	2025-03-05 09:36 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
120	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	Dựng base hệ thống	Giang Nguyen Tien	2025-03-03 04:39 AM
119	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	Thiết kế firt version UI/UX	Vu Quang Huy	2025-03-03 04:38 AM
118	VinUni giám sát trạm sạc	Task	New	Nomal	[UI/UX] Thiết kế concept và UI màn hình home	Vu Quang Huy	2025-03-03 04:37 AM
117	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	Dựng UI cho danh sách nhiệm vụ (của tôi)	Nguyen Duc Minh	2025-03-31 06:58 AM
116	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	Add dữ liệu cho chart dự báo cho Component , ProjectTask có Component	Nguyen Vuong Hoang	2025-02-21 08:14 AM
115	MES dev V1	Task	Working	Nomal	Add API , Quản lý version Task, Tracking workhours, budget, dateStart, dateEnd, Add Confirmation cho thay doi và add Project Task	Nguyen Vuong Hoang	2025-02-21 08:11 AM
114	MES dev V1	Task	New	Nomal	[FE] Coding giao diện cho danh sách nhiệm vụ	Nguyen Duc Minh	2025-03-04 04:32 AM
113	MES dev V1	Task	New	Low	Quản lý nhóm công việc	Nguyễn Xuân Tuyền	2025-02-28 01:10 AM
110	MES dev V1	Task	New	Nomal	Frontend - quản lý version kế hoạch	Giang Nguyen Tien	2025-02-13 09:35 AM
109	MES dev V1	Task	New	High	Ui/Ux - Quản lý version kế hoạch dự án	Giang Nguyen Tien	2025-02-19 09:53 AM
108	MES dev V1	Task	Working	Nomal	Backend - quản lý version kế hoạch dự án	Nguyen Vuong Hoang	2025-02-21 08:10 AM
107	MES dev V1	Task	New	Nomal	CSDL - Quản version lý dự án	Giang Nguyen Tien	2025-02-13 09:37 AM
106	MES dev V1	Task	New	High	Quản lý version dự án	Pham Van Dam	2025-02-13 07:31 AM
103	MES dev V1	Task	Confirm	Nomal	Gộp màn hình list task và Gantt task (Danh sách block của dự án)	Giang Nguyen Tien	2025-02-18 09:01 AM
102	MES dev V1	Task	feedback	Nomal	Gộp màn hình list task và Gantt task (Danh sách task của dự án)	Giang Nguyen Tien	2025-02-18 09:12 AM
98	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	Import - Export Phòng ban	Giang Nguyen Tien	2025-02-10 01:26 AM
97	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	Import - Export Cán bộ	Giang Nguyen Tien	2025-02-27 01:56 AM
96	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	[API] My Task	Giang Nguyen Tien	2025-02-07 03:42 AM
93	MES dev V1	Task	feedback	Nomal	[Improve] Chi tiết một Dự án	Giang Nguyen Tien	2025-02-17 04:37 AM
92	MES dev V1	Task	Confirm	Nomal	[Improve] Quản lý phòng ban	Giang Nguyen Tien	2025-02-10 10:57 AM
91	MES dev V1	Task	Confirm	Nomal	[Improve] Quản lý cán bộ - tài khoản	Giang Nguyen Tien	2025-02-11 01:32 AM
90	MES dev V1	Task	Working	Nomal	[Improve] Danh sách nhiệm vụ của tôi	Giang Nguyen Tien	2025-03-04 04:32 AM
89	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	[Improve] Danh sách Block (all project)	Nguyễn Xuân Tuyền	2025-02-20 11:47 AM
88	MES dev V1	Task	Resolved	Nomal	[Improve] Danh sách dự án	Vu Tuan Minh	2025-03-04 03:14 AM
87	MES dev V1	Task	Confirm	Nomal	[Improve] Homepage	Vu Quang Huy	2025-03-04 03:03 AM
85	MES dev V1	Task	New	Low	Development quản lý nhóm dự án		2025-02-17 04:45 AM
84	MES dev V1	Task	New	Low	Thiết kế UI/UX quản lý nhóm dự án	Nguyễn Xuân Tuyền	2025-02-17 04:45 AM
83	MES dev V1	Task	Re-Open	Nomal	Develop frontend quản lý dự báo	Nguyễn Xuân Tuyền	2025-03-04 09:35 AM
42	MES dev V1	Task	New	Low	Quản lý nhóm dự án		2025-02-17 04:45 AM
41	MES dev V1	Task	Working	Nomal	[Frontend] Quản lý dự báo	Giang Nguyen Tien	2025-03-04 09:36 AM

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated
40	MES dev V1	Task	Canceled	Nomal	[Frontend] Quản lý tiến độ		2025-02-17 04:49 AM
35	MES dev V1	Task	New	Low	[Frontend] Quản lý dự án		2025-03-04 10:03 AM
22	MES dev V1	Task	New	Nomal	[Frontend] quản lý nhiệm vụ của tôi		2025-03-04 04:32 AM
13	Test project phase	Task	New	Nomal	Test task		2025-01-22 07:39 AM
12	Test Project	Task	New	Nomal	Task 3.2	Giang Nguyen Tien	2025-01-22 01:51 AM
11	Test Project	Task	New	Nomal	Task 3.1	Test Tester	2025-01-22 01:54 AM
10	Test Project	Task	New	Nomal	Task 2.3	Test Tester	2025-01-22 01:54 AM
9	Test Project	Task	New	Nomal	Task 2.2	Pham Van Dam	2025-01-22 01:53 AM
8	Test Project	Task	New	Nomal	Task 2.1	Giang Nguyen Tien	2025-01-22 01:53 AM
7	Test Project	Task	New	Nomal	Task 1.4	Test Tester	2025-01-22 01:53 AM
6	Test Project	Task	New	Nomal	Task 1.3	Giang Nguyen Tien	2025-01-22 01:52 AM
5	Test Project	Task	New	Nomal	Task 1.2	Pham Van Dam	2025-01-22 01:41 AM
4	Test Project	Task	New	Nomal	Task 1.1	Pham Van Dam	2025-01-22 01:41 AM
3	Test Project	Task	New	Nomal	Task 3	Test Tester	2025-01-22 01:54 AM
2	Test Project	Task	New	Nomal	Task 2	Giang Nguyen Tien	2025-01-22 01:54 AM
1	Test Project	Task	New	Nomal	Task 1	Pham Van Dam	2025-01-22 01:53 AM